

Peletakan Batu Pertama PLTSa Diundur

Laporan Wartawan Kompas Mohammad Hilmi Faiq

Peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS kota Bandung diundur menjadi Maret 2008 dari rencana semula 8 Januari 2008. Sebab, hingga saat ini dokumen analisis dampak lingkungan atau amdal PLTS belum rampung.

Demikian dikatakan Wali Kota Bandung Dada Rosada di Bandung, Rabu (2/1). "Tanggal 8 nanti acaranya diganti penanaman pohon di sekitar lokasi PLTS," kata Dada.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung Nana Supriatna menjelaskan, dokumen amdal molor karena resistensi warga sekitar PLTS. Saat pemasangan patok dalam rangka pengukuran jalan, warga menolaknya dan mencabuti patok. Begitu juga saat tim amdal mengambil contoh air sungai di dekat lokasi PLTS.

"Nanti akan ada sosialisasi lagi agar warga mengerti dan tidak menolak," kata Nana.